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GİRİŞ 

Kınalı – Malkara Otoyolu Projesi Hakkında 
Kınalı – Malkara Otoyolu Projesi ("Proje"), 18 Mart 2022 tarihinde resmî olarak 
hizmete açılan Malkara–Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile 
bağlantı sağlayan Kınalı–Tekirdağ–Çanakkale–Savaştepe Otoyolu'nun bir 
kesimidir. 
Proje, Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeli kapsamında Yap-İşlet-Devret (YİD) 
yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Kamu tarafı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 
tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır 
(UAB). Özel sektör tarafı ise Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme 
A.Ş.'dir (“ÇOK A.Ş.” ya da "Görevli Şirket’’). 
Proje İstanbul ve Tekirdağ illerinde yer almakta olup; İstanbul'da Silivri, Tekirdağ'da 
ise Marmaraereğlisi, Çorlu, Süleymanpaşa ve Malkara ilçeleri olmak üzere toplam 
5 ilçe ve 39 mahalle sınırından geçmektedir. 

YİD Sözleşmesi Kapsamında İdare 
YİD Uygulama Sözleşmesi kapsamında, KGM, Projenin İdare Makamı olarak görev 
yapmaktadır. 
Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü (KÖSOBM), KGM bünyesinde Kamu 
Özel Sektör İş Birliği modeliyle yürütülen projenin yönetimi, koordinasyonu ve 
denetiminden sorumlu olan bölge teşkilatıdır.  KÖSOBM ve KGM, proje için gerekli 
arazi edinimi ve kamulaştırma işlemlerinin Türkiye Cumhuriyeti Kamulaştırma 
Kanunu hükümlerine uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur. 

YİD Sözleşmesi Kapsamında Görevli Şirket 
YİD Uygulama Sözleşmesi kapsamında görevlendirilen şirket, Limak İnşaat Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. (Limak Holding iştiraki), Yapı Merkezi, Güney Kore'den Daelim ve SK 
şirketlerinin ortak girişimi olan ÇOK A.Ş.'dir. 
ÇOK A.Ş., Proje için kurulan Özel Amaçlı Şirket (ÖAŞ) olarak faaliyet 
göstermektedir. 

Projede İzlenen Uluslararası Standartlar 
Proje, uluslararası finans kuruluşları ve ticari bankalar tarafından finanse 
edilmektedir. Görevli Şirket ile Kreditörler arasında 30 Nisan 2026 tarihinde 
Finansman Sözleşmesi imzalanmıştır. 
Proje kapsamında aşağıdaki uluslararası standartlar uygulanmaktadır: 

• Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları (2012) 
• Ekvator Prensipleri (EP4) (2020) 
• OECD Resmî Destekli İhracat Kredileri ve Çevresel ve Sosyal Durum 

Tespiti Ortak Yaklaşımları (2012; 2016 ve 2024 yıllarında revize edilmiştir) 
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Yeniden Yerleşim Eylem Planının (YYEP) Amacı ve Uygulanması 
Proje için gerekli arazi edinimi faaliyetleri, fiziksel ve ekonomik taşınma etkilerine 
neden olabilmektedir. 
Bu nedenle, projeden etkilenen arazi ve konut sahipleri ile kullanıcıları, işletmeler, 
işverenler ve çalışanlar üzerindeki potansiyel etkilerin belirlenmesi ve azaltılması 
amacıyla uluslararası standartlara uygun bir Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) 
hazırlanmıştır. 
YYEP kapsamında, Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde KGM tarafından sağlanan 
tazminatlara ek olarak ilave destek tedbirleri, hak sahiplikleri ve geçim 
kaynaklarının yeniden tesisi programları yer almaktadır. 
Bu ilave tedbirler, KGM'nin kamulaştırma bütçesinden bağımsız olarak, ÖAŞ 
tarafından yönetilen ayrı bir YYEP Fonu aracılığıyla finanse edilmektedir. 
YYEP yaşayan bir doküman olup ihtiyaç duyuldukça güncellenebilecektir. 
YYEP'in Türkçe ve İngilizce versiyonları, Proje Çevresel ve Sosyal Etki 
Değerlendirmesi (ÇSED) doküman paketi kapsamında proje internet sitesinde 
yayımlanmaktadır (http://www.1915canakkale.com). 
YYEP, finansman sözleşmesinin imzalanmasını takiben 36 aylık bir süre boyunca 
ÖAŞ tarafından uygulanacaktır. Bununla birlikte ÖAŞ, YYEP'in bazı temel ilkelerini 
halihazırda uygulamaya başlamıştır. 

Projeye İlişkin Diğer Çevresel ve Sosyal (Ç&S) Çalışmalar 
Proje, yürürlükte bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği 
doğrultusunda  Kasım 2016 tarihinde "ÇED Olumlu" Kararı almıştır. 
Bunun yanı sıra, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan ÇSED aşağıdaki 
dokümanları içermektedir: 

• Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) 
• Paydaş Katılım Planı (PKP)  
• Teknik Olmayan Özet (TOÖ)  
• Biyoçeşitlilik Aksiyon Çerçeve Planı (BAÇP) 
• Yeniden Yerleşim Eylem Çerçeve Politikası (YYEÇP) 

Söz konusu dokümanlar Türkçe ve İngilizce olarak proje internet sitesinde 
yayımlanmaktadır (http://www.1915canakkale.com). 

YYEP'in Bağımsız İncelemesi 
Ekim 2024 tarihinde, Projenin potansiyel kreditörleri tarafından bağımsız bir 
Kreditörler Çevresel ve Sosyal Danışmanı (LESA) atanmıştır. LESA'nın görevi 
Çevresel ve Sosyal İzleme Çalışmasını yürütmektir. Bu çalışmanın amac ÇSED 
kapsamında oluşturulan saha yönetim planlarının uygulamalarının izlemesini 
yapmaktır. Bu kapsamda, YYEP'in uygulanması proje süresince LESA tarafından 
düzenli olarak izlenecektir. 

http://www.1915canakkale.com/
http://www.1915canakkale.com/
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Arazi Edinimi ve Tazminat Kılavuzunun (AETK) Amacı 
Bu Arazi Edinimi ve Tazminat Kılavuzu (AETK), Proje kapsamında gerçekleştirilen 
arazi edinimi süreçlerinin Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde KGM tarafından 
nasıl yürütüldüğünü ve; 

• YYEP'in özetini,  
• Uluslararası standartlar ve kreditör gerekliliklerini karşılamak amacıyla 

sunulan ek hak ve yardımlar ile yasal nakdi tazminatlara ilave olarak 
sağlanan destekleri,  

• YYEP faydalarından yararlanmak için ÖAŞ'ye nasıl başvuru yapılacağını,  
• Proje ile ilgili şikayet, soru ve geri bildirimlerin nasıl iletileceğini  

açıklamaktadır. 
 

PROJE TANITIMI 
Projenin Temel Bileşenleri 
Proje, toplam 127 km uzunluğunda bölünmüş (çift yönlü) yol olarak tasarlanmıştır. 
Bu kapsamda: 

• 105,2 km uzunluğunda 2x3 şeritli ana otoyol,  
• 21,8 km uzunluğunda 2x2 şeritli bağlantı yolları  

yer almaktadır. 
Projenin başlıca altyapı unsurları şunlardır: 

• 9 adet büyük kavşak  
• 52 adet üstgeçit  
• 51 adet altgeçit  
• 158 adet menfez  

Yardımcı tesisler ise: 
• İşletme ve Bakım Merkezi  
• 3 adet otoyol hizmet tesisi  
• 9 adet ücret toplama istasyonu  
• Çeşitli geçici inşaat tesisleri  

olarak planlanmıştır. 

Etkilenen Parsel Sayısı ve Türleri 
Projenin kamulaştırma koridoru içerisinde toplam 2.646 parselin yaklaşık %85,3'ü 
özel mülkiyete konu parsellerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra parsellerin %9,8'i 
tescil harici alanlar, %2,1'i Maliye Hazinesi mülkiyetindeki alanlar, %1,3'ü tüzel 
kişiliklere ait parseller, %1,0'ı orman parselleri ve %0,5'i mera parselleridir. 
Etkilenen parsellerin büyük çoğunluğu tarım arazisi niteliğindedir. 
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Otoyol Kamulaştırma Koridoru ve Etkilenen Yerleşimler 
Kamulaştırma koridoru, otoyol ve bağlantı yolları için gerekli arazi edinimi, 
kamulaştırma ve inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü sınırları ifade etmektedir. 
Koridor genişliği güzergâh boyunca değişiklik göstermektedir. Koridor: 

• En dar kesimlerde yaklaşık 55 metre,  
• Hizmet tesislerinin bulunduğu alanlarda yaklaşık 450 metre  

genişliğe ulaşmaktadır. Proje kapsamında arazi edinimi faaliyetleri aşağıda 
bulunan 5 ilçe ve 39 mahalleyi içeren yerleşimleri kapsamaktadır: 
 

Süleymanpaşa (18 Mahalle) 
Karaevli  
Husunlu  
Gazioğlu  
Köseilyas  
Gündoğdu  
Kayı  
Eskicami  
Zafer  
Aydoğdu  
Yağcı  
Seymenli  
Güveçli  
Nusratlı  
Karahisarlı  
Nusratfakı  
İnecik  
Akçahalil  
Kınıklar  

Malkara (3 Mahalle) 
Yenice  
Hereke  
Ahievren 

Silivri (8 Mahalle) 
Alipaşa  
Yolçatı  
Semizkumlar  
Çeltik  
Sancaktepe  
Balaban  
Değirmenköy  
Gümüşyaka  

Marmaraereğlisi (5 Mahalle) 
Sultanköy  
Cedit Ali Paşa  
Yakuplu  
Türkmenli  
Çeşmeli 

Çorlu (5 Mahalle) 
Seymen  
Şahpaz  
Türkgücü  
Yenice  
Maksutlu 

 

İnşaat Süresince Gerekli Geçici Tesisler ve Özel Arazi Kullanımı 
İnşaat sürecinde aşağıdaki geçici tesisler kullanılacaktır: 
Şantiye Alanları 

• Kınalı Uydu Şantiyesi-1 (KM 16+000)  
• Tekirdağ Ana Şantiye Sahası (KM 60+000)  
• Malkara Uydu Şantiyesi-2 (KM 83+500) 
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Üretim Tesisleri 
• 3 Beton Santrali  
• 4 Kırma-Eleme Tesisi  
• 4 Asfalt Üretim Tesisi  
• 1 Kiriş Üretim Tesisi 

Ocak ve Depolama Alanları 
• 3 Taş Ocağı (Potansiyel) 
• 4 Ariyet Ocağı (Potansiyel) 
• 13 Hafriyat Depolama Alanı (Potansiyel) 

Geçici tesisler için ihtiyaç duyulan özel mülkiyete konu parseller; 
• kira sözleşmeleri,  
• karşılıklı anlaşmalar,  
• arazi sahipleri veya hissedarlarla yapılan diğer uzlaşmalar  

aracılığıyla ÖAŞ / MTİ (Mühendislik Tedarik ve İnşaat Yüklenicisi) tarafından temin 
edilmektedir. Geçici kullanım süresi sona erdiğinde arazi, mutabık kalınan 
koşullara uygun şekilde rehabilite edilerek mal sahibine geri teslim edilmektedir. 

Proje Takvimindeki Temel Kilometre Taşları 
No Temel Kilometre Taşları / Faaliyetler Tarih 

0 YİD Sözleşmesi ve Tasarım  

0.1 
1915 Çanakkale Otoyolu ve Bağlantı Yolları 
(Malkara–Çanakkale Kesimi) Uygulama 
Sözleşmesinin İmzalanması 

Mart 2017 

0.2 
Kınalı – Malkara Kesimi için Mutabakat Zaptının 
(MoU) İmzalanması 

Eylül 2022 

0.3 Kınalı – Malkara Kesimi Temel Atma Töreni Mart 2025 

1 Kamulaştırma  

1.1 
Yetkilendirilen Değerleme Yüklenicisi tarafından 
varlık envanteri ve değerleme çalışmalarının 
başlatılması 

Nisan 2024 

1.2 
KGM tarafından kamulaştırma işlemlerinin 
başlatılması (Madde 8 bildirimleri ve uzlaşma 
görüşmeleri) 

2025  

1.2.1 Kesim 1: KM 0–35 ve Kesim 2: KM 58–60 Şubat 2026 

1.2.2 Kesim 2: KM 35–70 2026 3. Çeyrek 

1.2.3 Kesim 3: KM 70–105 Ocak 2025 

1.3 KGM tarafından kamulaştırmanın tamamlanması:  
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No Temel Kilometre Taşları / Faaliyetler Tarih 

1.3.1 Kesim 1: KM 0–35 ve Kesim 2: KM 58–60 
2026 1. Çeyrek – 2026 
3. Çeyrek 

1.3.2 Kesim 2: KM 35–70 
2026 2. Çeyrek – 2027 
2. Çeyrek 

1.3.3 Kesim 3: KM 70–105 2024 – 2026 3. Çeyrek 

2 Ç&S Çalışmaları ve Finansman Sözleşmesi  

2.1 ÇSED Paket Çalışmalarının Başlatılması Nisan 2022 

2.2 YYEPÇ/YYEP çalışmalarının başlatılması Ekim 2025 

2.3 YYEPÇ'nin tamamlanması ve uygulanmasının 
başlaması 

Aralık 2025 

2.4 ÇSED Kamuoyu Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları Şubat 2026 

2.5 Finansman Sözleşmesinin İmzalanması Nisan 2026 

2.6 Finansal Kapanış 2026 2. Çeyrek 

2.7 YYEP Hazırlanması 2026 2. Çeyrek 

2.7.1 Kesim 1: KM 0–35 ve Kesim 2: KM 58–60 2026 2. Çeyrek 

2.7.2 Kesim 2: KM 35–70 (YYEP'in güncellenmesi) 2026 3. Çeyrek 

2.7.3 Kesim 3: KM 70–105 2026 2. Çeyrek 

2.8 
YYEP'in nihai hale getirilmesi ve uygulanmasının 
başlaması 

 

2.8.1 Kesim 1: KM 0–35 ve Kesim 2: KM 58–60 2026 2. Çeyrek 

2.8.2 Kesim 2: KM 35–70 2026 3. Çeyrek 

2.8.3 Kesim 3: KM 70–105 2026 2. Çeyrek 

3 Otoyolun İşletmeye Açılması 2028 4. Çeyrek 

4 YYEP Uygulaması ve İzleme 
YYEP Tamamlama 
Denetimine kadar 

 

ARAZİ EDİNİMİ DURUMU VE TAŞINMA ETKİLERİ 

Arazi Edinimi Durumu 
Projeye dair Kamu Yararı Kararı (No: 2022/138), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından Temmuz 2022 tarihinde yayımlanmıştır. 
Buna ek olarak, Nisan 2023 tarihli ve 7060 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, Nisan 
2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu karar, Proje alanı 



 

7 
 

içerisinde bulunan belirli taşınmazların, Türkiye Cumhuriyeti Kamulaştırma 
Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında KGM tarafından acele kamulaştırılmasına 
imkân tanımaktadır. Ancak, Projede öncelik uzlaşma yoluyla arazi edinimidir. 
Acele kamulaştırma ise yalnızca ihtiyaç olması halinde uygulanacaktır. 
Proje kapsamında işlem gören parseller için kamulaştırma işlemleri KGM 
tarafından uygulanmaktadır. 
Bu uygulamalar doğrultusunda, Proje kapsamındaki kamulaştırma faaliyetleri 
Nisan 2024 tarihinde başlamış olup üç kesim halinde yürütülmektedir. 
Kesim 1 (KM 0–35):  
Bu kesim, toplam 1.069 özel mülkiyete konu parseli kapsamaktadır. Kamulaştırma 
Kanunu'nun 8. maddesi kapsamında uzlaşma görüşmeleri Şubat 2026 tarihinde 
başlamış olup, inşaat programına paralel olarak devam etmektedir. Bu kesimde 
bugüne kadar 10. madde veya 27. madde kapsamında herhangi bir işlem 
uygulanmamıştır.  
Kesim 2 (KM 35–70):  
Bu kesim, toplam 749 özel mülkiyete konu parseli kapsamaktadır. Ana şantiye 
sahasının bulunduğu KM 58–60 kesiminde, 8. madde kapsamındaki uzlaşma 
görüşmeleri Mart 2026 tarihinde başlamıştır. Süreç, kalan planların ve değerleme 
çalışmalarının onaylanmasını takiben devam edecektir. Bu kesimde 27. madde 
kapsamında acele kamulaştırma uygulanmamış olup, bazı parseller için 10. 
madde kapsamında mahkeme süreçleri başlamıştır.  
Kesim 3 (KM 70–105):  
Bu kesim, toplam 439 özel mülkiyete konu parseli kapsamaktadır.8. madde 
kapsamındaki uzlaşma görüşmeleri 2025 yılında tamamlanmıştır. KM 81+360 – KM 
88+300 arasında kalan kesimde kamulaştırma işlemleri, yargı süreçleri ve tapu 
devirleri tamamlanmıştır. Bu kesimde de 27. madde kapsamında acele 
kamulaştırma uygulanmamıştır. 

Araziye Giriş ve İnşaat Faaliyetlerinin Durumu 
Projeye ilişkin YİD Uygulama Sözleşmesi, KGM ile görevli şirket olan ÇOK A.Ş. 
arasında Mart 2017 tarihinde imzalanmıştır. Proje sahası, 2026 yılında KGM 
tarafından ÖAŞ’ye devredilmiştir. 
İnşaat faaliyetlerine yönelik saha mobilizasyonu ise ağırlıklı olarak tarım arazileri 
üzerinde olmak üzere Mayıs 2026 tarihinde başlamıştır. 
Özel mülkiyete konu parsellerde kamulaştırma süreçleri tamamlandıktan ve YYEP 
kapsamında ÖAŞ tarafından ilave destekler sağlandıktan sonra, söz konusu 
alanlarda ÖAŞ ve MTİ yüklenicisi tarafından inşaat faaliyetleri yürütülmektedir. 

Projenin Olası Taşınma Etkileri 
Proje kapsamında gerçekleştirilecek kalıcı veya geçici arazi edinimi faaliyetleri, 
etkilenen arazi ve yapıları resmî veya gayriresmî olarak kullanan ya da bunların 
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mülkiyetine sahip olan kişilerin fiziksel ve/veya ekonomik olarak taşınmasına 
neden olabilmektedir. 
Arazi ediniminden kaynaklanan etkiler temel olarak aşağıdaki başlıklar altında 
değerlendirilmektedir: 

• Etkilenen Araziler (Etkilenen araziler ve varsa üzerindeki depo, ahır, kuyu 
ve benzeri konut veya ticari amaçlı olmayan yapıları da kapsayabilir.) 

• Etkilenen Konutlar 
• Etkilenen İşletmeler 
• Hassas Durumdaki Kişiler ve Haneler 
• İnşaat Döneminde Ortaya Çıkabilecek Geçici Kayıplar ve Etkiler 
• İşletme Döneminde Ortaya Çıkabilecek Etkiler 

Bu etkilerin her biri, YYEP kapsamında ayrı ayrı değerlendirilmekte ve uygun 
azaltım, tazminat ve destek tedbirleri ile yönetilmektedir. 

İlave Arazi Edinimi 
Proje kapsamında, inşaat sürecinde mevcut kamulaştırma koridoru dışında ilave 
arazi ihtiyacı ortaya çıkabileceği gibi, sınırlı durumlarda Projenin işletme 
döneminde de ek arazi edinimine ihtiyaç duyulabilecektir. 
Gelecekte ilave arazi ediniminin gerekli olması halinde, söz konusu araziler KGM 
tarafından Kamulaştırma Kanunu hükümleri doğrultusunda edinilecektir. 
İlave arazi ediniminden kaynaklanabilecek kişi ve haneler üzerindeki olası etkiler 
ile arazi kullanımına getirilebilecek kısıtlamalar, YYEP ilkeleri doğrultusunda ÖAŞ 
tarafından yönetilecektir. 

Projenin Kümülatif Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Etkileri 
Bazı arazi sahipleri veya kullanıcıları, bu Projenin yanı sıra bölgede yürütülen diğer 
projelerden de etkilenebilir. Ayrıca, aynı Proje kapsamında birden fazla parselin ya 
da hem otoyol hem de yardımcı tesislerden etkilenen arazilerin bulunması da 
kümülatif etki olarak değerlendirilmektedir. 
Bu tür durumlar, arazi ve gelir kayıplarını artırabileceğinden Proje tarafından 
dikkate alınmaktadır. Muhtarlar ve etkilenen hanelerle yapılan görüşmeler ile arazi 
kayıtları incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. 
Yapılan değerlendirmelerde, bölgede önemli düzeyde kümülatif fiziksel yer 
değiştirme etkisi tespit edilmemiştir. 
Projenin finansal kapanışından önce, Kesim 3 (KM 70–105) kapsamında 
gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmaları ayrıca değerlendirilecek, arazi 
sahiplerinin hak sahiplikleri gözden geçirilecek ve gerekli görülmesi halinde uygun 
destekler sağlanacaktır. 
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KAMULAŞTIRMA SÜRECİ 
Kamulaştırma Sürecinin Dayanağı 
Türkiye Cumhuriyeti'nde kamulaştırma işlemleri, Anayasa'nın 46. maddesi ile 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. 
KGM, bu yasal çerçeve kapsamında özel mülkiyete konu taşınmazların 
ediniminden ve kamu mülkiyetindeki taşınmazların tahsis süreçlerinin 
koordinasyonundan sorumludur. 
KÖSOBM, KGM bünyesinde Kamu Özel Sektör İş Birliği modeliyle yürütülen otoyol 
projelerinin yönetimi, koordinasyonu ve denetiminden sorumlu bölge teşkilatıdır. 
Kınalı – Malkara Otoyolu Projesi kapsamında KÖSOBM, kamulaştırma faaliyetleri 
ve YYEP uygulamaları da dahil olmak üzere proje yönetim süreçlerinde ÖAŞ ile 
yakın iş birliği içerisinde çalışmaktadır. 

Kamulaştırma Kanunu Kapsamında KGM Tarafından Yürütülen Süreçler 
Proje kapsamında arazi edinimi faaliyetleri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümleri doğrultusunda KGM tarafından yürütülmektedir. 
Madde 8 (Uzlaşma Yoluyla Satın Alma) kapsamında KGM, öncelikle arazi 
sahipleri ve hak sahipleri ile görüşmeler gerçekleştirerek karşılıklı uzlaşma yoluyla 
taşınmaz edinimini hedeflemektedir. Uzlaşma sağlanması halinde, taraflar 
arasında anlaşma protokolü imzalanmakta ve kamulaştırma bedeli 45 günlük 
süreç içerisinde ödenmektedir. 
Madde 10 (Mahkeme Süreci), uzlaşma sağlanamayan veya mülkiyet, miras ya da 
tapu kayıtlarından kaynaklanan hukuki engeller bulunan durumlarda 
uygulanmaktadır. Bu süreçte kamulaştırma bedeli mahkeme tarafından 
belirlenmekte ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilmektedir. 
Madde 27 (Acele Kamulaştırma) ise Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen 
taşınmazlar için uygulanabilmektedir. Bu kapsamda mahkeme tarafından 
taşınmazın geçici kamulaştırma bedeli belirlenerek hak sahipleri adına 
yatırılmakta ve KGM'nin araziye girişine izin verilmektedir. Sonrasında nihai 
kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve tapu devrinin tamamlanması için Madde 
10 süreci yürütülmektedir. Mahkeme tarafından belirlenen nihai bedelin, 
başlangıçta yatırılan acele kamulaştırma bedelinden yüksek olması halinde 
aradaki fark hak sahiplerine ödenmektedir. Nihai bedelin, başlangıçta yatırılan 
acele kamulaştırma bedelinden düşük olması halinde, bedeller arasındaki fark 
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hak sahibinden tahsil edilmektedir. 
KGM, arazi ediniminde öncelikli olarak uzlaşma yöntemini benimsemekte olup, 
mahkeme süreçleri ve acele kamulaştırma uygulamaları yalnızca gerekli 
durumlarda kullanılmaktadır.  
Kamulaştırma süreci ve KGM tarafından yürütülen uygulama adımlarına ilişkin 
daha detaylı bilgi için, ÖAŞ tarafından bu Arazi Edinimi ve Tazminat Kılavuzu (AETK) 
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ile birlikte paylaşılan “Kamulaştırma Bilgi Rehberi (KBR)” başlıklı bilgilendirme 
broşürüne başvurulabilir. Kamulaştırma Bilgi Rehberi Projenin internet sitesinde 
(https://www.1915canakkale.com/surdurulebilirlik/kinali-malkara-
kesimi/cevresel-ve-sosyal-etki-degerlendirmesi) yayımlanmıştır. 

Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Tazminata Hak Kazanma Koşulları 
Ulusal mevzuat hükümleri doğrultusunda, aşağıda belirtilen Projeden Etkilenen 
Kişiler (PEK) kamulaştırma kapsamında tazminat almaya hak kazanmaktadır. 
Bu kapsamda, kamulaştırmadan etkilenen taşınmazların üzerindeki yapılar (bina, 
kuyu, sundurma vb.) ve diğer varlıklar üzerindeki mülkiyet veya kullanım haklarına 
bağlı olarak belirlenen hak sahiplerine, yürürlükteki kanun çerçevesinde tazminat 
ödenmektedir. 
 

Etkilenen 
Varlık 

Tazminata Hak Kazanan Projeden Etkilenen Kişiler (PEK) 

Özel Mülkiyete 
Konu Parseller 

• Etkilenen arazi ve arazi üzerindeki ağaçların, ürünlerin veya yapıların 
sahipleri 

• Arazi üzerindeki ağaçlar, ürünler veya yapılar için resmî belgeye sahip  
resmî  kullanıcılar (kiracılar) 

• Arazi üzerindeki yapı veya ağaçların mülkiyetini kanıtlayabilen 
gayriresmî kullanıcılar (Kamulaştırma Kanunu'nun 19. maddesi 
kapsamında hak sahibidir). 

• İhtilaflı (davalı) parsellerin sahipleri veya kullanıcıları (resmî ya da 
gayriresmî) 

Kamu Arazileri 

• Ağaçlar, ürünler veya yapılar için  resmî belgelere (ör. ecrimisil ödeme 
belgesi veya kira sözleşmesi) sahip  resmî kullanıcılar (kiracılar) 

• Arazi üzerindeki yapı veya ağaçların mülkiyetini kanıtlayabilen 
gayriresmî kullanıcılar (Kamulaştırma Kanunu'nun 19. maddesi 
kapsamında hak sahibidir) 

Ticari Yapılar 
• Etkilenen ticari yapıların sahipleri 
• Etkilenen ticari yapıların  resmî kullanıcıları (kiracılar) veya gayriresmî 

(yapının kendine ait olduğunu kanıtlaması koşuluyla) kullanıcıları 

Konutlar 

• Etkilenen konutların sahipleri (birden fazla hissedar bulunması halinde, 
diğer hissedarların fiili mülkiyeti kabul etmesi koşuluyla konutun fiili 
sahibi esas alınır) 

• Birden fazla hissedarlı mülkiyet durumunda, diğer hissedarların yapının 
fiili sahibini tanımaması halinde, tüm arazi hissedarları hisseleri 
oranında hak sahibi kabul edilir 

https://www.1915canakkale.com/surdurulebilirlik/kinali-malkara-kesimi/cevresel-ve-sosyal-etki-degerlendirmesi
https://www.1915canakkale.com/surdurulebilirlik/kinali-malkara-kesimi/cevresel-ve-sosyal-etki-degerlendirmesi
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ULUSLARARASI STANDARTLARI KARŞILAMAK AMACIYLA 
YYEP KAPSAMINDA SAĞLANAN TAZMİNAT VE HAK 
SAHİPLİKLERİ 

KGM Tarafından Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Sağlanan Haklara Ek Olarak 
YYEP Kapsamında Sunulan İlave Tazminat ve Hak Sahiplikleri 
KGM tarafından ödenen kamulaştırma bedellerine ek olarak, ÖAŞ, yalnızca arazi 
sahiplerine değil, etkilenen taşınmazların resmî ve gayriresmî kullanıcılarına da 
YYEP kapsamında ilave tazminat ile geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik 
destekler sağlayacaktır. Bu desteklerin sağlanması amacıyla ÖAŞ tarafından bir 
fon oluşturulmuştur. Fon, ÖAŞ tarafından yönetilmektedir. 

YYEP'te Belirlenen Temel Tazminat ve Destek İlkeleri Nelerdir? 

Zorla Tahliyeye Yer Verilmemesi 
Proje kapsamında, prensip olarak zorla tahliyeden kaçınılacaktır. Ancak, tazminat, 
bilgilendirme ve danışma süreçlerinin tamamlanmasına rağmen boşaltılmayan 
arazi veya konutlar için gerekli işlemler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 
KGM tarafından yürütülecektir. ÖAŞ ise, YYEP kapsamında etkilenen kişilere 
yönelik gerekli destekleri sağlamaya devam edecektir. 

Uzlaşma Yoluyla Arazi Ediniminin Önceliklendirilmesi 
KGM, arazi ediniminde önceliği Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi 
kapsamında yürütülen uzlaşma görüşmelerine vermektedir. 27. madde 
kapsamında acele kamulaştırma uygulamasından mümkün mertebe 
kaçınılacaktır.  

Tam Yenileme Maliyeti Esasına Dayalı Tazminat 
Kreditör gereklilikleri doğrultusunda, etkilenen kişiler tam yenileme maliyeti esas 
alınarak tazmin edilecektir. Bu kapsamda, KGM tarafından binalar ve yapılar için 
uygulanan amortisman kesintileri, YYEP kapsamında Proje tarafından belirlenen 
uygun hak sahiplerine ilave ödeme olarak sağlanacaktır. 

Tazminata İlave Geçim Kaynağı Destekleri 
ÖAŞ, uygunluk kriterlerini sağlayan etkilenen kişiler, arazilerin resmî ve gayriresmî 
kullanıcıları, konutların resmî ve gayriresmî kullanıcıları, etkilenen işletmelerin 
işverenleri ile resmî ve gayriresmî çalışanlarını, ve hassas grupları kapsayacak 
şekilde ilave geçim kaynaklarının yeniden tesisi ve destek programları 
uygulayacaktır. 
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Arazi Edinimi Öncesinde Erken Bilgilendirme ve Bildirim 
• Etkilenen Araziler İçin: 

ÖAŞ, etkilenen arazilerin kullanıcılarını araziye girişten en az üç ay önce 
bilgilendirecektir. Araziye giriş yalnızca kamulaştırma sürecinin ve ilgili ödemelerin 
tamamlanmasının ardından veya taraflar arasında karşılıklı mutabakata varılması 
halinde gerçekleştirilecektir. YYEP kapsamında, Kamulaştırma Kanunu 
kapsamında tazminat hakkı bulunmayan ancak Proje nedeniyle gelir kaybına 
uğrayacak arazi kullanıcıları da uygunluk durumuna göre desteklenebilecektir. 
• Etkilenen Konutlar İçin: 

ÖAŞ, KGM'nin kamulaştırma programı doğrultusunda, araziye girişten en az altı ay 
önce konut sahiplerini ve resmî ve gayriresmî kullanıcılarını bilgilendirecektir. Bu 
uygulama, etkilenen kişilerin planlama yapabilmesine olanak sağlamak ve zorla 
tahliye riskini önlemek amacıyla gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında, prensip 
olarak zorla tahliyeden kaçınılacaktır. Tahliye sürecinde, "Zorla Tahliye" başlığı 
altında açıklanan ilkeler ve süreçler uygulanacaktır. 
Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hak sahipliği 
değerlendirmesi tamamlanan kişiler için YYEP kapsamında sağlanacak ilave 
destekler, ÖAŞ ile hak sahibi arasında noter huzurunda imzalanacak bir sözleşme 
ile kayıt altına alınacaktır. Konut sahiplerine proje takvimi hakkında bilgi verilecek 
ve taraflar arasında farklı bir süre üzerinde mutabakat sağlanmadığı sürece 
taşınmazı tahliye etmeleri için altı aylık süre tanınacaktır. 
• Etkilenen İşletmeler İçin: 

ÖAŞ, KGM'nin kamulaştırma programı doğrultusunda, etkilenen yapıların sahipleri 
ile resmî ve gayriresmî kullanıcılarını araziye girişten en az altı ay önce 
bilgilendirecektir. Amaç, işletmelerin faaliyetlerini planlayabilmesine, taşınma 
hazırlıklarını yapabilmesine ve zorla tahliye riskini önlemeye yardımcı olmaktır. 
Proje kapsamında, prensip olarak zorla tahliyeden kaçınılacaktır. Tahliye 
sürecinde, "Zorla Tahliye" başlığı altında açıklanan ilkeler ve süreçler 
uygulanacaktır. 
Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hak sahipliği 
değerlendirmesi tamamlanan kişiler için YYEP kapsamında sağlanacak ilave 
destekler, ÖAŞ ile hak sahibi arasında noter huzurunda imzalanacak bir sözleşme 
ile kayıt altına alınacaktır. Taraflar arasında farklı bir süre üzerinde mutabakat 
sağlanmadığı sürece, işletmelerin taşınması veya faaliyetlerini sonlandırmaları 
için bildirim tarihinden itibaren altı aylık süre tanınacaktır. 

Hassas Gruplara Yönelik Destekler 
ÖAŞ, hassas durumdaki bireyler ve hanelere özel önem verecek ve YYEP 
kapsamında ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmaları sağlayacaktır. Ayrıca 
hassas hanelere ayni destekler de sunulacaktır. 
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Hassas hanelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar YYEP süreci kapsamında 
halihazırda başlatılmıştır. Destek almaya hak kazanacak nihai hane listesi, üçüncü 
taraf danışmanlar ve uygulama ortaklarının katkılarıyla, YYEP uygulama sürecinde 
hassasiyet düzeyleri dikkate alınarak ÖAŞ tarafından belirlenecektir. 
ÖAŞ tarafından kendisiyle iletişim kurulamayan veya YYEP kapsamında destek 
almaya hak kazandığını düşünen kişiler, bu AETK'nin sonunda yer alan ‘Proje 
Şikâyet Mekanizması ve İletişim Bilgileri’ üzerinden ÖAŞ'ya başvurabilirler. 

Hak Sahipliği İçin Esas Alınan Tarih  
“Hak sahipliği için esas alınan tarih” bu tarihten sonra oluşturulan veya tesis edilen 
yeni yapılar, ağaçlar, ürünler ve diğer taşınmaz varlıkların tazminat kapsamına 
alınmayacağı tarihi ifade etmektedir. 
Bu tarih, her yerleşimde gerçekleştirilen varlık envanteri çalışmalarının 
tamamlanma tarihine göre belirlenmekte olup, yerleşimden yerleşime farklılık 
gösterebilmektedir. 
KÖSOBM, etkilenen parsellerin listesini ve hak sahipliği için esas alınan tarihe 
ilişkin koşulları açıklayan duyuruları yayımlamaktadır. Söz konusu duyurular 
muhtarlıklarda ilan edilmektedir. 
Güncel etkilenen parsel listeleri ve hak sahipliği için esas alınan tarihler, 1915 
Çanakkale internet sitesinde Sürdürülebilirlik > Kınalı–Malkara Otoyolu Projesi > 
Yeniden Yerleşim Politikası Çerçevesi (YYPÇ) dokümanı içerisinde 
yayımlanmaktadır (https://www.1915canakkale.com/surdurulebilirlik/kinali-
malkara-kesimi/cevresel-ve-sosyal-etki-degerlendirmesi). 

YYEP Kapsamında Tazminat ve Desteklerden Yararlanma Hakkı 
YYEP'te belirlenen hak sahipliği için esas alınan tarihten önce etkilenen arazi ve 
varlıklara sahip olan veya bunları resmî ya da gayriresmî olarak kullanan tüm 
Projeden Etkilenen Kişiler (PEK), YYEP kapsamında sağlanan tazminat ve 
desteklerden yararlanma hakkına sahiptir. 
Hak sahipliği için esas alınan tarihten sonra proje alanına yerleşen veya alanı 
kullanmaya başlayan kişiler YYEP kapsamında herhangi bir tazminat veya destek 
almaya hak kazanamazlar. 
Etkilenen tarım arazileri bakımından, üretim alanlarının büyüklüğüne 
bakılmaksızın, araziden gelir elde eden tüm kullanıcılar (resmî veya gayriresmî) 
YYEP kapsamındaki hak sahiplikleri ile geçim kaynaklarının yeniden tesisi ve 
iyileştirilmesine yönelik tedbirlerden yararlanabilecektir. 
YYEP kapsamında değerlendirilmediklerini veya desteklerden yararlanma hakkına 
sahip olduklarını düşünen Projeden Etkilenen Kişiler, gerekli belgeler ve başvuru 
dilekçesi ile birlikte Proje Topluluk İrtibat Görevlilerine (TİG) başvuruda 
bulunabilirler. ÖAŞ, başvuruyu değerlendirerek uygunluk durumunu inceleyecek, 
sonucu başvuru sahibine bildirecek ve uygun bulunmaları halinde ilgili tazminat 
ve/veya desteklere erişimlerini sağlayacaktır. 

https://www.1915canakkale.com/surdurulebilirlik/kinali-malkara-kesimi/cevresel-ve-sosyal-etki-degerlendirmesi
https://www.1915canakkale.com/surdurulebilirlik/kinali-malkara-kesimi/cevresel-ve-sosyal-etki-degerlendirmesi
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YYEP kapsamında belirlenen hak sahipliği kategorileri aşağıda sunulmaktadır: 
 
Hak Sahibi Kategorisi YYEP Kapsamında Uygunluk Sahibi Gruplar 

Etkilenen Araziler 

• Arazi sahipleri (özel mülkiyete konu parseller) 
• Tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan özel veya kamu 
arazilerinin resmî ve gayriresmî kullanıcıları 
• İhtilaflı (davalı) taşınmazların sahipleri ve kullanıcıları 
• Etkilenen araziler üzerindeki konut ve konut dışı (çitler, 
ahırlar, sundurmalar vb.) yapıların sahipleri (aynı 
zamanda etkilenen arazinin resmî veya gayriresmî 
kullanıcısı olabilirler) 
• Hassas durumdaki arazi sahipleri ve arazi kullanıcıları 
• Sahipsiz ve parçalanmış parsellerin sahipleri ile resmî ve 
gayriresmî kullanıcıları 
• Orman parsellerini ekonomik faaliyet amacıyla kullanan 
kişiler 
• Etkilenen araziler üzerindeki ürün ve ağaçların sahipleri 
• İrtifak hakkı tesis edilerek edinilen parsellerin sahipleri 
ile resmî ve gayriresmî kullanıcıları 

İnşaat Döneminde 
Geçici Kayıp ve 
Etkilere Maruz Kalan 
Araziler 

• Geçici olarak etkilenen arazi ve yapıların sahipleri 
• Geçici olarak etkilenen arazi ve yapıların resmî ve 
gayriresmî kullanıcıları 
• İnşaat faaliyetleri nedeniyle geçici olarak etkilenen 
altyapı ve hizmetlerden yararlanan kişiler 

Etkilenen İşletmeler 

• Etkilenen işletme yapılarında faaliyet gösteren resmî 
işverenler (malik veya kiracı) 
• Etkilenen işletme yapılarında faaliyet gösteren 
gayriresmî işverenler (malik veya kullanıcı) 
• Etkilenen işletmelerde çalışan resmî ve gayriresmî 
çalışanlar 
• Hassas durumdaki işverenler ve çalışanlar 

İşletme Döneminde 
Etkiye Maruz Kalan 
Arazi ve Yapılar 

• İşletme dönemi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları 
kapsamında alınacak önlemlerle proje standartlarına 
uygun seviyelere indirilemeyen etkilerden etkilenen 
konutların sahipleri veya resmî/gayriresmî kullanıcıları 

Etkilenen Konutlar 

• Etkilenen konutların sahipleri 
• Etkilenen konutların resmî kullanıcıları (kiracılar) 
• Etkilenen konutların gayriresmî kullanıcıları 
• Hassas durumdaki haneler 
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ETKİLENEN PARSELLERİN SAHİPLERİ VE KULLANICILARI 
İÇİN YYEP HAKLARI  

Etkilenen Özel Parsellerin Sahipleri 
Kamulaştırma Kanunu kapsamında, etkilenen özel mülkiyete konu parsellerin 
sahipleri ve hissedarları; arazileri, üzerindeki yapılar, ağaçlar ve mahsuller için 
KGM tarafından belirlenen kamulaştırma bedelini (nakdi tazminat) alma hakkına 
sahiptir. Kamulaştırma süreci, öncelikle 8. madde uzlaşma görüşmeleri yoluyla 
yürütülmekte, uzlaşma sağlanamaması halinde ise 10.madde uyarınca bedel 
mahkeme tarafından belirlenmektedir. 
Özel parsellerin sahipleri Yeniden Yerleşim Eylem Planı kapsamında aşağıdaki ek 
tazminat destekleri alma hakkına sahiptir: 

• ÖAŞ, araziye girişten en az 3 ay önce kullanıcıyı bilgilendirecektir.  
• Benzer kalite, boyut ve konuma sahip ikame arazi arayışı olması 

durumunda destek. 
• Projeden Etkilenen Kişi (PEK), benzer kalite, büyüklük ve konumda bir 

ikame arazi bulursa; bu arazinin edinimi için geçerli olan tüm işlem 
maliyetleri (tapu harcı, döner sermaye vb.), ÖAŞ tarafından ödenecektir. 

• Tapu devriyle ilgili çeşitli harcamalar (vekaletname masrafları, tapu 
işlemleri için işletme sermayesi fonu,veraset masrafları,şehir içi ve 
şehirlerarası ulaşım masrafları-masraflar bireysel değil parsel başına 
ödenecektir) için ÖAŞ destek sağlar. 

• Malik veya hissedarın etkilenen araziyi tarımsal üretim için kullanması 
durumunda (geçim kaynakları etkileniyorsa) geçim kaynağını geri 
kazandırma, iyileştirme ve/veya yardım önlemlerinden yararlanması 
sağlanır. 

• ÖAŞ, YYPEÇ  ve sonraki YYEP  kapsamındaki hak ve tazminatları hakkında 
bilgilendirmek ve şeffaflık sağlamak amacıyla Arazi Edinimi ve Tazminat 
Kılavuzu dağıtacaktır. 

Etkilenen Özel Parsellerin Resmî Ve Kayıt Dışı Kullanıcıları 
Kamulaştırma Kanunu uyarınca resmî veya kayıt dışı arazi kullanıcılarına arazi 
için KGM’den herhangi bir tazminat ödemesi alma hakkı bulunmamaktadır. 
Resmî veya kayıt dışı arazi kullanıcıları, KGM’den arazi üzerindeki mahsul, ağaç ve 
her türlü varlık veya sabit iyileştirme/yatırımlar (yapılar gibi) için, bu mahsul ve 
varlıkların mülkiyetini kanıtlayabilmeleri kaydıyla, amortisman düşüldükten sonra 
tazminat alma hakkına sahiptirler.   
Kamulaştırma Kanunu'nun 20. Maddesi uyarınca, kamulaştırılan ekili arazilerin 
tahliyesi normal şartlarda hasat döneminden sonra yapılmalıdır. Eğer araziye 
hasat yapılmadan önce girilmesi gerekirse, mahsul sahipleri bu ürünlerin bedelini 
tazminat olarak alma hakkına sahiptir.  
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KGM, özel arazilerdeki veya resmî kullanılan kamu arazilerindeki ağaçlar için nakdi 
tazminat sağlar. Kamulaştırma Kanununun 19. Maddesi uyarınca ağaçlar; 
başkasına ait tapulu arazilerde, sahipsiz arazilerde veya zilyedi tarafından yasal 
olarak iktisap edilmemiş arazilerde bulunuyorsa, ağaç bedeli bu ağaçların 
zilyedine ödenir. Bu kural, orman veya mera parselleri üzerindeki ağaçlar için yasal 
olarak geçerli değildir. 
Özel parsellerin resmî ve kayıt dışı kullanıcıları Yeniden Yerleşim Eylem Planı 
kapsamında aşağıdaki ek tazminat ve destekleri alma hakkına sahiptir: 

• ÖAŞ, araziye girişten en az 3 ay önce kullanıcıyı bilgilendirecektir.  
• Benzer kalite, boyut ve konuma sahip ikame arazi arayışı olması 

durumunda destek. 
• Hasat döneminden önce araziye girilmesi gerekirse; ÖAŞ, mahsul, ağaç ve 

ürün (örneğin meyveler) ödemelerinin araziye girişten önce mahsul ve 
ağaç sahiplerine yapılmasını sağlayacaktır. Bu ödemeler, protokoller ve 
banka işlemleri aracılığıyla belgelendirilecektir.   

• Ağaç sahipleri ağaçlarının yerinin değiştirilmesini ve nakledilmesini talep 
edebilirler. Bu gibi durumlarda, ağaçların sahibi tarafından belirlenen 
uygun bir yere nakledilmesi için MTİ ekipleri tarafından destek 
sağlanacaktır. Taşınma talep edilmezse, ağaç kalıntıları talep edilmesi 
halinde ağaçların sahibine bırakılacaktır. 

• Resmî ve kayıt dışı kullanıcının KGM tarafından ödenen zorunlu nakdi 
tazminattan düşülen yıpranma payı miktarını karşılamak amacıyla, ÖAŞ 
tarafından YYEP  Fonundan ana yapıların fiili sahiplerine (yapı sahipliği 
kanıtına dayanarak) tamamlama  nakdi tazminatı sağlanacaktır. 

• Kullanıcının resmî kiralama yoluyla ikame arazi bulması durumunda ÖAŞ; 
kaybedilen tarım arazisinin 1 yıllık kira bedeline eşdeğer (yeni kira tescili, 
resmî makamlara ödenen ücretler, nakliye maliyeti vb. işlem maliyetleri 
dahil) tek seferlik bir geçiş desteği sağlayacaktır. 

• ÖAŞ, YYEP  kapsamındaki hak ve tazminatları hakkında bilgilendirmek ve 
şeffaflık sağlamak amacıyla Arazi Edinimi ve Tazminat Kılavuzu 
dağıtacaktır. 

• Geçim kaynağı etkilenen resmî veya kayıtdışı arazi kullanıcıları ÖAŞ 
tarafından geçim kaynağını geri kazandırma, iyileştirme ve/veya yardım 
önlemlerinden yararlanması sağlanır. 

Etkilenen Özel Parseller Üzerindeki Yapıların Sahipleri, Resmî ve Kayıt Dışı 
Kullanıcıları 
Kamulaştırma Kanunu uyarınca, konut dışı (çitler, ahırlar, sundurmalar vb.) yapılar 
ve altyapı için nakdi tazminat KGM tarafından sağlanır.  
Amortisman, yürürlükteki Türk mevzuatında öngörülen oranlara göre uygulanır.  
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Hisseli mülkiyet durumunda; yapının fiili sahibine, diğer hissedarlardan mülkiyet 
haklarını teyit eden resmî muvafakat almış olması kaydıyla ödeme yapılır.    
Kamulaştırma Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında, başkasına ait, sahipsiz veya 
yasal mülkiyeti bulunmayan araziler üzerindeki yapıların fiili sahiplerine 
(zilyetlere), yapının asgari enkaz/malzeme bedeli üzerinden tazminat 
ödenebilmektedir. 
Böyle bir onay mevcut değilse, nakdi tazminat tüm arazi sahipleri arasında kayıtlı 
hisseleri oranında dağıtılır.  
Özel parseller üzerindeki yapıların sahipleri ve resmî kullanıcıları Yeniden Yerleşim 
Eylem Planı kapsamında aşağıdaki ek tazminat ve destekleri alma hakkına 
sahiptir: 

• ÖAŞ, araziye girişten en az 3 ay önce ilgili PEK'leri bilgilendirecektir. 
• Etkilenen araziler üzerindeki ana yapıların fiili sahiplerine (yapı sahipliği 

kanıtına dayanarak), KGM tarafından yapılan değerlemede uygulanan 
yıpranma payını telafi etmek amacıyla ÖAŞ tarafından YYEP Fonu 
kapsamında ilave nakdi destek sağlanacaktır. Bu destek, kamulaştırma 
bedelinin kesinleşmesi ve ilgili kamulaştırma sürecinin (Madde 8, Madde 
10 veya Madde 27 sonrasındaki Madde 10 süreci) tamamlanmasını 
takiben, belirlenen uygunluk kriterleri doğrultusunda hak sahiplerine 
ödenecektir. 

• Etkilenen arazi üzerindeki kayıt dışı kullanıcıya ait ana yapılar için (tapusu 
bulunmayan ancak yapı üzerindeki sahipliğini kanıtlayabilen), KGM 
tarafından Kamulaştırma Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında asgari 
malzeme bedeli ödenmektedir. Yapının tam yerine koyma maliyetine 
ulaşılmasını sağlamak amacıyla, ilave tazminat tutarı bağımsız bir 
değerleme uzmanı tarafından belirlenecek ve ÖAŞ tarafından YYEP Fonu 
kapsamında yapı sahibine ödenecektir. 

• Yapı sahiplerinin mülkiyet veya kullanım haklarını belgeleyememesi 
durumunda, ilgili yapı bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından 
değerlendirilecek ve yapının tam yerine koyma maliyeti esas alınarak 
belirlenecek tazminat, ÖAŞ tarafından YYEP Fonu kapsamında yapı 
sahibine ödenecektir. 

• Etkilenen yapıların taşınabilir olması durumunda ve yapı sahiplerinin 
talebi üzerine ÖAŞ, bu yapıların yeni bir araziye veya PEK (Projeden 
Etkilenen Kişi) tarafından belirlenen uygun başka bir konuma taşınması 
için yardım sağlayacaktır. 

• Varlık sahibine, taşınamaz varlıkların yıkımından önce geri kazanılabilir 
malzemeleri (enkazı) kurtarma/söküp alma hakkı verilecektir.   
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Etkilenen Kamu Parselleri ve Meraların Resmî ve Kayıt Dışı Kullanıcıları 
Kamulaştırma Kanunu uyarınca arazi kullanıcılarına arazi için herhangi bir 
tazminat ödenmez. 
Bununla birlikte, devlet arazilerinin (örneğin hazine parselleri) resmî ve kayıt dışı 
kullanıcıları; mahsul, ağaç ve her türlü varlık veya sabit iyileştirme/yatırım (yapılar 
gibi) için, bu mahsul ve varlıkların mülkiyetini kanıtlayabilmeleri kaydıyla tazminat 
alma hakkına sahiptirler. 
Yapılar için ilgili Türk mevzuatında belirlenen oranlara göre amortisman 
uygulanacaktır. 
Mera Kanununun gerektirdiği şekilde mera arazileri için yapılan ödemeler KGM 
tarafından Hazine'ye yapılır.  
Orman ve mera arazilerinin kayıt dışı kullanıcıları "işgalci" olarak kabul edilirler; bu 
kişiler ne arazi ne de üzerindeki varlıklar için yasal herhangi bir tazminat hakkına 
sahip değillerdir.  
Kamulaştırma Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca; başkasına ait tapulu arazilerde, 
sahipsiz arazilerde veya zilyedi (fiili kullanıcısı) tarafından yasal olarak iktisap 
edilmemiş arazilerde bulunan bina veya yapılar için, yapı zilyedine yapının asgari 
enkaz/malzeme bedeli ödenir. 
Devlet mülkiyetindeki parsellerin ve meraların resmî ve kayıt dışı kullanıcıları 
Yeniden Yerleşim Eylem Planı kapsamında aşağıdaki ek tazminat ve destekleri 
alma hakkına sahiptir: 

• ÖAŞ, araziye girişten en az 3 ay önce kullanıcıyı bilgilendirecektir. 
• Benzer kalite, boyut ve konuma sahip ikame arazi arayışı olması 

durumunda destek. 
• Etkilenen arazide kayıt dışı kullanıcıya ait yapı bulunması halinde, KGM 

yalnızca asgari malzeme bedelini öder; piyasa değeri ile tam yerine koyma 
maliyeti arasındaki fark, üçüncü taraf değerleme uzmanı tarafından 
belirlenerek ÖAŞ tarafından YYEP Fonundan yapı sahibine ödenir. 

• Kayıt dışı kullanıcı mülkiyetini kanıtlayamazsa veya KGM yapı için 
tazminat ödemezse, yapı değeri üçüncü taraf uzman tarafından belirlenir 
ve tam yerine koyma maliyeti üzerinden nakdi tazminat ÖAŞ tarafından 
YYEP Fonundan yapı sahibine sağlanır. 

• Kullanıcının resmî kiralama yoluyla ikame arazi bulması durumunda ÖAŞ; 
kaybedilen tarım arazisinin 1 yıllık kira bedeline eşdeğer (yeni kira tescili, 
resmî makamlara ödenen ücretler, nakliye maliyeti vb. işlem maliyetleri 
dahil) tek seferlik bir geçiş desteği sağlayacaktır. 

• ÖAŞ, YYEP  kapsamındaki hak ve tazminatları hakkında bilgilendirmek ve 
şeffaflık sağlamak amacıyla bireysel bilgilendirme ve Arazi Edinimi ve 
Tazminat Kılavuzu dağıtacaktır. 
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• Kamu arazilerinin resmî ve kayıt dışı kullanıcıları etkilenen özel arazilerin 
resmî ve kayıt dışı kullanıcılarına sağlanan haklarla aynı hakları 
edineceklerdir. 

• Mera arazilerinin kullanıcıları üzerindeki etkiler, kamulaştırma planlarının 
incelenmesi (mera olarak kayıtlı parsellerin belirlenmesi) ve bu mera 
arazilerinin fiili kullanımını belirleyecek YYEP  saha araştırmaları 
temelinde, müteakip YYEP  kapsamında analiz edilecektir.  

• Mera alanlarının etkilenmesi durumunda, ÖAŞ, ilgili makamlarla 
koordineli olarak muhtarlar ve topluluk temsilcileri aracılığıyla 
topluluklara benzer kalite, büyüklük ve konumda alternatif mera alanları 
bulma konusunda yardımcı olacaktır. 

Proje Kamulaştırma Koridoru Dışındaki Otlatma Alanlarına Erişimin Kısıtlanması 
Kamulaştırma kanunu gereğince erişim kısıtlaması nedeniyle topluluklara 
herhangi bir tazminat ödenmez. 
Proje kamulaştırma koridoru dışındaki otlatma alanlarının kullanıcıları Yeniden 
Yerleşim Eylem Planı kapsamında aşağıdaki ek tazminat ve destekleri alma 
hakkına sahiptir: 

• Otlatma alanı kullanıcıları üzerindeki etkiler (arazi parçalanması dâhil), 
kamulaştırma planları ile altgeçit, üstgeçit ve köprü gibi mühendislik 
(geçiş) yapılarının konumları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Olası 
etkiler veya sorunlar; düzenli izleme çalışmaları, arazi kullanıcılarıyla 
sürdürülen iletişim ve Proje Şikâyet Mekanizması aracılığıyla tespit 
edilecektir. Gerektiğinde ÖAŞ, vaka bazında düzeltici önlemler planlayıp 
uygulayacak; teknik olarak mümkün ve gerekli olan yerlerde ek geçiş 
yapıları inşa edecektir. 

• Erişim kısıtlamasından kaynaklanan etkiler durumunda, etkiyi telafi 
edecek şekilde özel olarak tasarlanacak olan geçim kaynağını geri 
kazandırma, iyileştirme ve/veya yardım önlemlerinden yararlanma 
hakkına sahip olacaktır.  

Orman Parsellerinin Kullanıcıları 
Orman izinleri, Orman Kanunu hükümlerine uygun olarak KGM tarafından 
alınmaktadır.  
Kamulaştırma koridoru içinde veya koridor dışındaki tesislerin (şantiye, depo alanı 
vb.) kapladığı alanda kalan orman parsellerinin kullanıcıları, Yeniden Yerleşim 
Eylem Planı kapsamında aşağıdaki ek tazminat ve destekleri alma hakkına 
sahiptir: 

• Otlatma alanı kullanıcıları üzerindeki etkiler (arazi parçalanması dâhil), 
kamulaştırma planları ile altgeçit, üstgeçit ve köprü gibi mühendislik 
(geçiş) yapılarının konumları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Olası 
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etkiler veya sorunlar; sürekli izleme faaliyetleri, arazi kullanıcılarıyla 
yürütülen iletişim ve Proje Şikâyet Mekanizması aracılığıyla tespit 
edilecektir. ÖAŞ, gerekli durumlarda vaka bazında düzeltici önlemler 
planlayıp uygulayacak; teknik olarak mümkün ve gerekli olan yerlerde 
ilave geçiş yapıları (altgeçit/üstgeçit) sağlayacaktır. 

• Erişim kısıtlaması yaşanması durumunda, geçim kaynakları etkilenen 
orman kullanıcıları (otlatma, ürün toplama vb.); etkiyi telafi edecek 
şekilde özel olarak tasarlanacak olan geçim kaynağını geri kazandırma, 
iyileştirme ve/veya yardım önlemlerinden yararlanma hakkına sahip 
olacaktır. 

Etkilenen Özel Parsellerdeki İhtilaflı Mülkiyetlerin Sahipleri 
Bir parselin mülkiyeti üzerinde mahkeme nezdinde bir uyuşmazlık (ihtilaf) 
bulunması durumunda, Kamulaştırma Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca 
tazminat almaya hak kazanan asıl malikler veya hissedarlar mahkeme tarafından 
belirlenir. 
İhtilaflı mülkiyetlerin sahipleri Yeniden Yerleşim Eylem Planı kapsamında 
aşağıdaki ek tazminat ve destekleri alma hakkına sahiptir: 

• ÖAŞ, ihtilaflı mülklerin hak sahibi olduğunu iddia eden tarafları 
bilgilendirmek amacıyla bireysel istişare toplantıları düzenleyecektir. 
ÖAŞ, YYEP  kapsamındaki hak ve tazminatları hakkında bilgilendirmek ve 
şeffaflık sağlamak amacıyla Arazi Edinimi ve Tazminat Kılavuzu 
dağıtacaktır. 

• ÖAŞ, uzun süren yasal prosedürlerden kaynaklanabilecek olumsuz 
etkileri hafifletmek amacıyla mahkeme süreçlerini izleyecektir. 

• Mahkemenin tamamlanması ve davanın ihtilaflı mülk sahibi lehine olması 
durumunda; YYEP çerçevesinde tazminat ve/veya yardımları içeren 
destekler ÖAŞ tarafından sağlanacaktır. 

Kamulaştırılan Parsellerin Arta Kalan Kısımları 
Sahipsiz veya ekonomik olarak kullanılamayacak büyüklükte ve şekilde kalan 
parsellerin oluşmasını en aza indirmek amacıyla, kamulaştırma sınırları KGM 
tarafından parsel bazında değerlendirilmiştir. Gerekli görülen durumlarda, kalan 
kısmın ekonomik kullanımının mümkün olmadığı parseller için kamulaştırma sınırı 
parselin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 
KGM’nin kamulaştırma planına dahil edilmeyen kısımlar için, etkilenen parselin 
maliki veya hissedarı; Kamulaştırma Kanununun 12. maddesi uyarınca, parselin 
geri kalan kısmının ekonomik olarak kullanılamaz veya geliştirilemez olduğu 
gerekçesiyle bu kısmın da kamulaştırılmasını talep etmek üzere KGM’ye resmî 
başvuruda bulunma hakkına sahiptir. 
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KGM; uzlaşma yoluyla kamulaştırma tebligatının alınmasından itibaren 30 gün 
içinde sunulan resmî başvuruları kabul eder ve her başvuruyu vaka bazlı olarak 
değerlendirir.   
Kamulaştırılan parsellerin arta kalan kısımların sahipleri Yeniden Yerleşim Eylem 
Planı kapsamında aşağıdaki ek tazminat ve destekleri alma hakkına sahiptir: 

• Kamulaştırma Kanunu uyarınca, etkilenen parselin maliki/hissedarı, 
kamulaştırılan parselden geriye kalan kısmın da edinilmesi için KGM’ye 
resmî olarak başvurma hakkına sahiptir. ÖAŞ; Projeden Etkilenen Kişileri, 
KGM’nin Kamulaştırma Prosedür Adımları Kitapçığını ve Arazi Edinimi ve 
Tazminat Kılavuzu dokümanını bilgilendirme amaçlı dağıtacaktır. 
Projeden etkilenen kişilerin talep etmesi durumunda KGM’ye yapılacak 
resmî başvurularda veya gereken diğer süreçlerde destek sağlayacaktır. 

İrtifak Hakkı Yoluyla Kamulaştırma İşlemine Tabi Olan Parsel Sahipleri 
Kamulaştırma Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca; taşınmaz varlığın tam mülkiyetini 
edinmek yerine, amaçlanan hizmete yetecek miktarda, taşınmazın belirli bir 
kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynağı üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak 
hakkı tesis edilebilir. 
Arazi kullanımındaki olası kısıtlamaların değerini yansıtacak olan irtifak hakkı 
nakdi tazminatı, KGM’nin varlık değerleme uzmanları tarafından belirlenir ve 
güzergahlar için mülk sahiplerine/hissedarlara ödenir. Kanunda belirtildiği üzere, 
gerekli güvenlik önlemlerinin uygulanması kaydıyla, mülkiyet hakları toprak 
sahibinde kalmaya devam eder.   
İrtifak hakkı yoluyla kamulaştırma işlemine tabi olan parsel sahipleri Yeniden 
Yerleşim Eylem Planı kapsamında aşağıdaki ek tazminat ve destekleri alma 
hakkına sahiptir: 

• ÖAŞ, olası mağduriyetleri ve/veya riskleri (örneğin mülk değer kaybı) 
belirlemek amacıyla etkilenen malikler veya kullanıcılarla (varsa) 
istişarelerde bulunacaktır.  

• Etkilenen arazilerin kullanıcıları geçim kaynakları etkilenmişse geçim 
kaynağını yeniden tesis etme, iyileştirme ve/veya yardım önlemlerine 
erişme hakkına sahip olacaklardır. 

ETKİLENEN EVLERİN SAHİPLERİ VE KULLANICILARI İÇİN 
YYEP HAKLARI 

Etkilenen Özel Parseller Üzerindeki Resmî Konutların Sahipleri   
Kamulaştırma Kanunu uyarınca, özel parseller üzerindeki konutlar için 
kamulaştırma kapsamında nakdi tazminat KGM tarafından ödenir ve değerleme 
resmî kriterlere göre uzmanlar tarafından yapılır. Bu süreçte yıpranma payı 
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(amortisman) mevzuata uygun şekilde uygulanır. Hisseli arazilerde, yapı sahibi 
diğer hissedarlardan yazılı onay almışsa tazminat kendisine ödenir; onay 
bulunmaması durumunda ise tazminat hissedarlar arasında payları oranında 
dağıtılır. 

• Kamulaştırma süreci tamamlanmışsa, ÖAŞ mülk sahibine proje takvimi 
hakkında bilgi verir ve mülkün boşaltılması için 6 ay süre tanır. Bu sürenin 
yeterli olmadığı durumlarda ise, hanelerle anlaşarak duruma özel ek 
destekler sağlanır. 

• KGM tarafından ödenen zorunlu nakdi tazminattan düşülen amortisman 
karşılamak amacıyla ÖAŞ tarafından YYEP  Fonundan tamamlama nakdi 
tazminatı ödenecektir.  

• Hisseli arazilerde, evde fiilen yaşayan kişinin diğer hissedarlardan yazılı 
onay alıp almadığı kontrol edilir. Onay bulunması halinde tazminat 
doğrudan ev sahibine ödenir; onay bulunmaması durumunda ise proje 
ekibi, ev sahibinin diğer hissedarlarla anlaşmasına destek olur. Buna 
rağmen ev sahibi yasal nedenlerle tam tazminat alamazsa ve bu durum 
yeni bir ev yapmasını veya taşınmasını zorlaştırırsa, eksik kalan tutar YYEP 
kapsamında karşılanır. 

• ÖAŞ, taşınma öncesinde ev sahibine, taşınma sürecinde oluşabilecek 
masrafları karşılamak amacıyla nakdi bir destek paketi sağlar. Bu paket; 
tapu ve emlak işlemleri, yeni alım süreçleri ve abonelik, adres değişikliği 
gibi giderleri kapsar ve belirli bir sabit destek ödemesini de içerir. Ayrıca, 
arazi edinimi sürecinde ev sahibine bu destek paketinin kapsamı, tutarı ve 
ödeme takvimi hakkında yazılı bilgilendirme yapılır. 

• Nakdi destek ödemesi için, ev sahibinden belirlenen süre içinde yeni bir 
eve taşınmayı kabul ettiğini gösteren bir Taşınma Protokolü imzalaması 
istenir. Bu süreç, kamulaştırma programı ve inşaat takvimi ile uyumlu 
şekilde planlanır. Ev sahibinin destek paketi ile ilgili talepleri veya itirazları 
proje şikayet mekanizması kapsamında değerlendirilir. Protokolün 
imzalanmasının ardından, destek paketi 15 gün içinde tek seferde ödenir. 

• ÖAŞ, taşınma sürecinde ev sahiplerine yeni bir konut bulmaları veya 
uygun bir arazide yeni ev inşa etmeleri için destek sağlar. Bu kapsamda 
ilgili kurumlarla koordinasyon kurularak uygun yer belirlenmesine 
yardımcı olunur. Kendi evini yapmak isteyenler için ise teknik destek 
sağlanır; mühendisler tarafından danışmanlık verilir ve gerekli 
durumlarda inşaat sürecine yönelik ekipman desteği sunulabilir. 

• ÖAŞ, taşınma ve seyahat masraflarını, sunulan belge ve kanıtlara 
dayanarak karşılar; bu kapsamda ödemeler doğrudan hizmet sağlayıcıya 
yapılabilir veya uygun durumlarda mülk sahibine geri ödeme şeklinde 
sağlanır.  
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• Ev sahibine, yıkım işleminden önce binadaki geri kazanılabilir inşaat 
malzemelerini söküp alma hakkı tanınacaktır. 

• Taşınma sürecinde, özellikle yaşlı, engelli ve çocuk gibi hassas bireyleri 
bulunan hanelerin ihtiyaçları belirlenerek gerekli destek sağlanır. Bu 
kapsamda, çocukların yeni okullara kaydı, resmî işlemler ve abonelik 
süreçleri gibi konularda yardım edilir ve özel durumlar için hanelere 
yönelik ek destekler sunulur. 

• Etkilenen konutun bulunduğu arazileri kullanan ev sahiplerinin geçim 
kaynakları olumsuz etkilenirse, bu kişiler YYEP kapsamında tanımlanan 
geçim kaynağını yeniden sağlama, iyileştirme ve destek programlarından 
yararlanma hakkına sahiptir. 

Etkilenen Özel Parseller Üzerindeki Resmî Konutların Resmî ve Kayıt Dışı 
Kullanıcıları 
Kanuna göre resmî veya kayıt dışı kiracılara kamulaştırma kapsamında tazminat 
ödenmez. Ancak resmî kiracılar, kira sözleşmesine bağlı olarak mülk sahibi ile 
kendi aralarında ayrı bir anlaşma yapabilir. 
Kamulaştırma Kanuna göre, başkasına ait veya kayıtlı olmayan araziler üzerindeki 
yapılar için yalnızca yapının enkaz/malzeme bedeli ödenir, arazi için tazminat 
verilmez. Ayrıca orman veya mera arazisi üzerindeki kayıt dışı konutlar için konut 
ve araziye yönelik herhangi bir tazminat ödenmemektedir. 

• ÖAŞ, etkilenen evlerde yaşayan kiracıları araziye girişten en az 6 ay önce 
bilgilendirir. Araziye giriş ise ancak kamulaştırma süreci tamamlandıktan, 
tazminatlar ödendikten veya ilgili kişilerle gerekli anlaşmalar 
sağlandıktan sonra yapılır. 

• ÖAŞ, taşınma öncesinde kiracılara taşınma sürecinde oluşabilecek 
giderleri karşılamak amacıyla nakdi bir destek paketi sağlar. Bu paket; 3 
aylık kira yardımı, emlak komisyonu, abonelik ve benzeri giderler ile belirli 
durumlarda sabit yatırımlar için ek ödemeleri kapsar. Kiracılara bu 
desteklerin kapsamı ve ödeme süreci yazılı olarak bildirilir. Destekten 
yararlanabilmek için kiracının taşınmayı kabul ettiğine dair bir protokol 
imzalaması gerekir; talepler ve itirazlar şikayet mekanizması kapsamında 
değerlendirilir. Protokolün imzalanmasının ardından ödeme 15 gün 
içinde tek seferde yapılır. 

• Taşınma destek paketine ek olarak, talep edilmesi halinde ÖAŞ, 
kiracıların eşdeğer veya daha iyi özelliklere sahip yeni bir kiralık konut 
bulmalarına destek sağlar. 

• ÖAŞ, kiracıların taşınma ve seyahat masraflarını, sunulan belge ve 
kanıtlara dayanarak karşılar; ödemeler doğrudan hizmet sağlayıcıya 
yapılabilir veya kiracıya geri ödeme şeklinde sağlanır. 
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• Kiracıya, kira sözleşmesine uygun olmak ve malzemelerin kendisine ait 
olması koşuluyla, yıkım öncesinde evdeki kullanılabilir malzemeleri 
söküp alma hakkı tanınır. 

• Taşınma sürecinde, özellikle yaşlı, engelli veya kronik hastalığı olan 
bireyleri bulunan hanelerin ihtiyaçları belirlenerek gerekli destek sağlanır. 
Bu kapsamda çocukların yeni okullara kaydı, resmî işlemler ve abonelik 
süreçleri gibi konularda yardım edilir ve özel durumlara yönelik ek 
destekler sunulur. 

• Etkilenen konutun bulunduğu arazileri kullanan kayıt dışı kullanıcıların 
geçim kaynakları etkilenirse, bu kişiler YYEP kapsamında geçim 
kaynaklarını yeniden sağlama, iyileştirme ve destek programlarından 
yararlanma hakkına sahiptir. 

Etkilenen Kamu Parselleri Üzerindeki Kayıt Dışı Konutların Sahipleri ve Kullanıcıları 
Kamulaştırma Kanuna göre, başkasına ait veya kayıtlı olmayan araziler üzerindeki 
yapılar için yalnızca yapının enkaz/malzeme bedeli ödenir, arazi için tazminat 
verilmez. Ayrıca orman veya mera arazisi üzerindeki kayıt dışı konutlar için konut 
ve araziye yönelik herhangi bir tazminat ödenmemektedir. 

• ÖAŞ, etkilenen evlerin sahiplerine araziye girişten en az altı ay önce 
bildirimde bulunacaktır. 

• KGM tarafından yalnızca yapı için asgari malzeme bedeli ödenmesi 
durumunda, eksik kalan tutar YYEP kapsamında tamamlanarak ev 
sahibine ödenir. KGM’nin hiç tazminat ödemediği durumlarda ise yapı 
için tam değerine karşılık gelen ödeme ÖAŞ tarafından sağlanır. Bu 
ödemeler, taşınma destek paketi ile birlikte yapılır. 

• ÖAŞ, kayıt dışı konut sahiplerine taşınma öncesinde taşınma sürecinde 
oluşabilecek giderleri karşılamak amacıyla nakdi bir destek paketi sağlar. 
Bu paket; abonelik, adres değişikliği gibi giderler için sabit bir ödeme ve 
uygun durumlarda ek masrafları kapsar. Desteklerin kapsamı ve ödeme 
süreci yazılı olarak bildirilir. Destekten yararlanabilmek için ev sahibinin 
taşınmayı kabul ettiğine dair bir protokol imzalaması gerekir; talepler ve 
itirazlar şikayet mekanizması kapsamında değerlendirilir. Protokolün 
imzalanmasının ardından ödeme 15 gün içinde tek seferde yapılır. 

• ÖAŞ, etkilenen kişilere yeni bir konut bulmaları veya uygun bir arazide 
yeni ev inşa etmeleri için destek sağlar ve bu süreçte ilgili kurumlarla 
koordinasyona yardımcı olur. Kendi evini yapmak isteyenler için teknik 
destek sunulur; mühendisler tarafından danışmanlık verilir ve gerekli 
durumlarda inşaat sürecine yönelik ekipman desteği sağlanabilir. 

• ÖAŞ, taşınma ve seyahat masraflarını, sunulan belge ve kanıtlara 
dayanarak karşılar; bu kapsamda nakliyeyi doğrudan organize edebilir, 
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hizmet sağlayıcıların ödemesini yapabilir veya yapılan harcamaları ev 
sahibine geri ödeyebilir. 

• Kayıt dışı ev sahiplerine, yıkım öncesinde evdeki kapı, pencere gibi 
kullanılabilir malzemeleri söküp alma hakkı tanınır. 

• Taşınma sürecinde hanelerin özel ihtiyaçları belirlenerek gerekli destek 
sağlanır. Bu kapsamda çocukların yeni okullara kaydı, resmî işlemler ve 
abonelik süreçleri gibi konularda yardım edilir ve hassas durumdaki 
bireyler için ek destekler sunulur. 

• Etkilenen konutun bulunduğu arazileri kullanan kayıt dışı ev sahiplerinin 
geçim kaynakları etkilenirse, bu kişiler YYEP kapsamında geçim 
kaynaklarını yeniden sağlama, iyileştirme ve destek programlarından 
yararlanma hakkına sahiptir. 

ETKİLENEN İŞLETMELERİN SAHİPLERİ VE KULLANICILARI 
İÇİN YYEP HAKLARI 

Etkilenen Özel Parseller Üzerindeki İşletme Yapılarının Sahipleri ile Resmî ve Kayıt 
Dışı Kullanıcıları 
Bu kapsamda; etkilenen işletmenin sahibi olan kişiler (resmî veya kayıt dışı), 
işletmede kiracı olarak faaliyet gösteren kişiler ve işletme sahibi olmasa da 
etkilenen yapının sahibi olan kişiler yer alabilir. 
Yapı sahiplerine kamulaştırma kapsamında tazminat, resmî birim fiyatlara göre 
yapılan değerleme sonucunda KGM tarafından ödenir ve mevzuata göre yıpranma 
payı düşülür. İşletme yapılarında kiracı bulunması halinde, tarafların anlaşması 
durumunda kiracıya ait varlıklar için tazminat doğrudan kiracıya ödenebilir. Varlık 
sahipliği konusunda anlaşmazlık olması durumunda ise tazminat, belirlenen hak 
sahibine ödenir. 

• ÖAŞ, işletme sahiplerini (malik veya kiracı) araziye girişten en az 6 ay önce 
bilgilendirir. Araziye giriş, kamulaştırma süreci tamamlandıktan ve gerekli 
ödemeler yapıldıktan veya taraflarla anlaşmalar sağlandıktan sonra 
gerçekleşir. Tahliye sürecinde ÖAŞ, KGM ile koordineli çalışır ve zorla 
tahliyeyi önleyecek şekilde hareket eder. 

• İşletme yapıları için KGM tarafından ödenen tazminatta yıpranma payı 
düşülmesi durumunda, eksik kalan tutar ÖAŞ tarafından YYEP 
kapsamında tamamlanır. Arazi için tazminat ise ayrı olarak KGM 
tarafından ödenir. Ödemeler, anlaşma sağlanan durumlarda tapu devri ve 
KGM ödemesini takiben, anlaşmazlık durumlarında ise mahkeme 
kararının kesinleşmesinden sonra belirli süre içinde yapılır. 

• ÖAŞ, etkilenen işletme sahiplerine taşınma sürecinde oluşabilecek 
maliyetleri karşılamak amacıyla bir destek paketi sağlar. Bu paket; yapılan 
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sabit yatırımların karşılanması, taşınma giderleri, kira veya tapu işlemleri, 
ruhsat ve abonelik masrafları gibi giderleri kapsar ve gerekli durumlarda 
ek gelir desteği veya yeni iş imkanlarına yönelik destekler de içerebilir. 
Desteklerin kapsamı işletmenin durumuna göre belirlenir ve süreç yazılı 
olarak bildirilir. Ödemeler, taraflar arasında yapılacak anlaşmaya göre tek 
seferde veya aşamalı olarak gerçekleştirilir. 

• İşletme sahibine, kendisine ait olması şartıyla, yıkım öncesinde yapıdaki 
kullanılabilir malzemeleri söküp alma hakkı tanınır. 

Etkilenen Kamu Parselleri Üzerindeki İşletme Yapılarının Sahipleri ile Resmî ve 
Kayıt Dışı Kullanıcıları 
Kanuna göre, başkasına ait veya kayıtlı olmayan araziler üzerindeki yapılar için 
yalnızca yapının enkaz/malzeme bedeli ödenir, arazi için tazminat verilmez. Ayrıca 
orman veya mera arazileri üzerindeki kayıt dışı işletme yapıları için yapı ve araziye 
yönelik herhangi bir tazminat ödenmemektedir. 
Kamulaştırma kapsamında tazminat, KGM tarafından resmî birim fiyatlara göre 
yapılan değerlemeler doğrultusunda nakdi olarak ödenir. Kiracılara ait yapılar için 
ise tazminat, Kamulaştırma Kanunu’nda belirtilen şartlara göre sağlanır 

• ÖAŞ, işletme sahibine araziye girişten en az altı ay önce bildirimde 
bulunacaktır.   

• Konut yapısı için, gerekli belgelerin sunulması halinde tam yerine koyma 
değerine karşılık gelen nakdi tazminat ÖAŞ tarafından YYEP kapsamında 
yapı sahibine ödenir ve bu ödeme konut taşınma destek paketi ile birlikte 
yapılır. 

• ÖAŞ, kayıt dışı işletme sahiplerine taşınma öncesinde nakdi bir destek 
paketi sağlar ve bu paket, resmî işletme sahiplerine sunulan desteklerle 
aynı kapsamda uygulanır. Bu kapsamda; sabit yatırımların karşılanması, 
taşınma giderleri, kira veya tapu işlemleri ile ruhsat ve abonelik masrafları 
gibi giderler desteklenir ve gerekli durumlarda ek gelir veya yeni iş 
imkanlarına yönelik destekler de sağlanabilir. Desteklerin kapsamı 
işletmenin durumuna göre belirlenir, süreç yazılı olarak bildirilir ve 
ödemeler anlaşmaya bağlı olarak tek seferde veya aşamalı olarak yapılır. 

• ÖAŞ, etkilenen işletme sahiplerine yeni bir iş yeri bulmaları veya uygun bir 
arazide yeni bir işletme kurmaları için destek sağlar. Bu kapsamda, 
kullanım güvencesi olan uygun bir yerin belirlenmesi için ilgili kurumlar ve 
yerel yetkililerle koordinasyon kurularak süreç desteklenir. 

• Paketin içeriği; sabit yatırımların karşılanması, taşınma giderleri, kira veya 
tapu işlemleri, ruhsat ve abonelik masrafları gibi giderler ile gerekli 
durumlarda ek gelir ve yeni iş imkanlarına yönelik destekleri kapsar. 
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• İşletme sahibine, yıkım işleminden önce —söz konusu malzemelerin 
işletme sahibine ait olması kaydıyla— geri kazanılabilir inşaat 
malzemelerini söküp alma hakkı tanınacaktır. 

• Etkilenen yapıların tazminatının tam değerine ulaşması için, KGM 
tarafından yapılan ödemelerde düşülen yıpranma payı ÖAŞ tarafından 
YYEP kapsamında tamamlanır. Bu tutar, uzlaşma durumlarında anlaşma 
değerine, mahkeme süreçlerinde ise mahkeme kararlarına göre belirlenir. 
KGM’nin tazminat ödemediği durumlarda ise, yapıların tam değerine 
karşılık gelen ödeme ÖAŞ tarafından sağlanır. 

• ÖAŞ ve yüklenici ekipler, uygun durumlarda sahaya erişimin korunması ve 
taşınabilir yapıların yeniden düzenlenmesi için destek sağlar. Gerekirse 
bu yapıların mevcut alan içinde veya yakın bir yere taşınmasına yardımcı 
olunur ve süreç, işletme sahibinin faaliyetlerinin en az etkilenmesi için 
birlikte planlanır. 

• ÖAŞ, proje kapsamında iletilen talep ve şikayetleri Şikayet Mekanizması 
aracılığıyla toplar, takip eder ve değerlendirir. Ticari faaliyetleri etkileyen 
durumlar (örneğin erişim kısıtlamaları) her bir durum için ayrı ayrı 
incelenir ve işletme sahipleriyle birlikte uygun çözüm ve düzeltici 
önlemler geliştirilerek uygulanır. 

Etkilenen Parseller Üzerindeki İşletmelerin Resmî ve Kayıt Dışı Çalışanları 
Türk Kamulaştırma Kanunu uyarınca, etkilenen işletmelerin sigortalı veya 
sigortasız çalışanlarının gelir kaybı için herhangi bir tazminat ödenmesi 
gerekmemektedir.  

• ÖAŞ, ihtiyaç duyulması halinde uygun çalışanlara belirli bir süre için 
mali destek sağlayabilir; bu desteğin kapsamı ve ödeme koşulları 
YYEP kapsamında belirlenir. 

• Savunmasız çalışanlar ve hanelerinde savunmasız bireyler bulunan 
çalışanlar için gerekli özel destekler, ihtiyaçlara göre belirlenir ve her 
durum için ayrı ayrı uygulanır. 

HASSAS HANE VE KİŞİLER 
Fiziksel ve ekonomik olarak yerinden edilen ve hassas üyesi bulunan tüm haneler 
bu kapsamdadır.  

• ÖAŞ, hassas hanelere YYEP kapsamında ayni ve/veya nakdi destek sağlar.  
• Hanelerin hassasiyet düzeyi değerlendirilerek, destek kapsamı ve düzeyi 

belirlenir.  
• Hassas hanelere; bilgilendirme, resmî işlemler, taşınma ve yerleşim 

süreçlerinde destek verilir.  
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• Yaşlı, engelli, yalnız yaşayan veya düşük gelirli bireyleri olan haneler için 
özel ve ihtiyaca göre uyarlanmış destekler sağlanır.  

• Geçim kaynakları etkilenen hassas haneler, destek programlarında 
öncelikli olarak değerlendirilir.  

• Uygun durumlarda, hassas hanelerden en az bir kişi için proje kapsamında 
istihdam önceliği sağlanır. 

İnşaat Sırasındaki Geçici Kayıplar/Etkiler 
İşletme aşamasında da kullanılacak tesis alanları KGM tarafından kamulaştırılır. 
Sadece inşaat süresince kullanılacak alanlar için ise arazi edinimi, malik veya 
hissedarlarla yapılacak kira sözleşmesi veya karşılıklı anlaşmalar yoluyla 
gerçekleştirilir. 

• İnşaat süresince geçici olarak kullanılacak araziler için hak sahipleri ile 
sözleşme yapılır ve arazi kullanımı ile oluşabilecek ürün, ağaç ve diğer 
varlık kayıpları piyasa değerine göre ÖAŞ tarafından nakdi olarak karşılanır. 

• Taşınabilir konut dışı (çitler, ahırlar, sundurmalar vb.) yapılar için, talep 
edilmesi halinde ÖAŞ bu yapıların uygun bir alana taşınmasına destek 
sağlar. 

• ÖAŞ, inşaat sırasında kullanılan alanların çalışmalar tamamlandıktan 
sonra çevresel ve sosyal standartlara uygun şekilde eski haline 
getirilmesini sağlar. İnşaat süresince güvenli geçişlerin sağlanması için 
gerekli önlemler alınır ve süreç yerel halkla iletişim içinde yürütülür. Geçici 
kullanım sonunda arazi eski haline getirilerek sahibine iade edilir. 

• ÖAŞ, inşaat sürecinde ortaya çıkabilecek geçici arazi kaybı ve erişim 
sorunlarına ilişkin şikayetleri Proje Şikayet Mekanizması kapsamında 
toplar, değerlendirir ve çözüm sürecini takip eder. 
 

Geçici arazi kullanımı için resmî kullanıcılara arazi tazminatı ödenmez; ancak 
kiracılar, kendilerine ait olduğunu belgeledikleri ürünler, ağaçlar ve yaptıkları sabit 
yatırımlar için tazminat alabilir. Bu tazminat hesaplanırken mevzuata göre 
yıpranma payı düşülür. 

 
• Projeden etkilenen kişiler, resmî kiracılar için tanımlanan haklardan 

yararlanabilir ve geçim kaynaklarını yeniden sağlama ve iyileştirme 
desteklerine erişebilir. İnşaat süresince güvenli geçişlerin sağlanması için 
gerekli önlemler alınır ve süreç yerel halkla iletişim içinde yürütülür. Geçici 
kullanım sonunda arazi eski haline getirilerek sahibine iade edilir. 
 

Hazine ve tescil dışı araziler, KGM’ye bedelsiz olarak tahsis edilir. Diğer kamu 
kurumlarına ait araziler için ise belirlenen protokoller kapsamında KGM tarafından 
tazminat ödenir ve mülkiyet KGM’ye devredilir. 
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Geçici kullanım için belirlenen araziler, kamulaştırma prosedürlerine tabi 
tutulmaksızın tahsis edilir. 

• ÖAŞ, inşaat sürecinde çevresel etkileri azaltmak için gerekli önlemleri alır 
ve bu süreç Proje ÇSED’e uygun şekilde yürütülür. Patlatma yapılacak 
alanlarda yapıların mevcut durumu önceden incelenir ve olası etkiler 
izlenir. Ayrıca, inşaat tamamlandıktan sonra kullanılan alanlar uygun 
şekilde eski haline getirilir. 

• ÖAŞ, mülkiyet hasarına ilişkin taleplerin bağımsız uzmanlar tarafından 
incelenmesini sağlar ve doğrulanan zararlar için nakdi tazminat ödenir. 
Çevresel ve sosyal etkiler düzenli olarak izlenir ve şikayetler proje 
mekanizması kapsamında yönetilir. Geçim kaybı oluştuğu tespit edilirse, 
bu kayıplar ilgili yüklenici tarafından YYEP kapsamında karşılanır. 

• ÖAŞ, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak inşaat sürecinde 
oluşabilecek hizmet kesintilerinin süresini ve etkisini en aza indirmek için 
gerekli önlemleri alır. 

• ÖAŞ, hizmetlerde oluşabilecek kesintiler hakkında kullanıcıları önceden 
bilgilendirir ve şikayet mekanizması hakkında bilgi verir. İnşaat sonrası 
etkilenen altyapı ve hizmetler hızla eski haline getirilir ve süreç takip edilir. 
Şikayetler proje mekanizması kapsamında yönetilir ve oluşan hasarlar 
yüklenici tarafından giderilir. 

Çalışma Sırasında Etkiler 
• ÖAŞ, ÇSED Projesi ve konuya özgü yönetim planları ve prosedürleri 

doğrultusunda önlemlerin uygulanmasını sağlayacaktır. 
• Bu evler üzerindeki inşaat ve işletme etkileri (gürültü, titreşim, mülk değeri 

ve geçim kaynakları gibi) düzenli izleme ve paydaş görüşmeleri ile takip 
edilir. Ortaya çıkan etkiler proje şikayet mekanizması kapsamında 
değerlendirilir ve yönetilir. 

GEÇİM KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 
Proje nedeniyle gelir kaybına veya ekonomik etkilenmeye maruz kalan arazi 
kullanıcıları, işletme sahipleri ve çalışanlar için YYEP kapsamında geçim 
kaynaklarının yeniden tesisi ve iyileştirilmesine yönelik destek programları; 
etkilenen kişiler ve ilgili kurumlarla yapılacak olan istişareler doğrultusunda 
tasarlanacaktır. Destek paketleri, etkilenen kişilerin ihtiyaçları ve etkilenme 
düzeyleri dikkate alınarak belirlenecek ve YYEP uygulama süresince izlenerek 
gerektiğinde güncellenecektir. 
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DESTEK PAKETLERİ 
 

Hedef Grup
Arazi 

kullanıcıları, 
çiftçiler

Örnek 
Uygulamalar

Tarımsal ve 
mesleki 
eğitimler

Destek Paketi 
1 

Eğitim ve 
Kapasite 

Geliştirme

Hedef Grup
Tarımsal 
üreticiler

Örnek 
Uygulamalar

Tohum, fidan, 
ekipman ve 
girdi desteği 

Destek Paketi 
2 

Tarımsal 
Destekler

Hedef Grup
Etkilenen 
haneler

Örnek 
Uygulamalar

İşe yerleştirme 
ve beceri 
geliştirme

Destek Paketi 3 
İstihdam 

Destekleri

Hedef Grup
Etkilenen 

işletmeler

Örnek 
Uygulamalar

Eğitim,
danışmanlık ve 

sertifikasyon

Destek Paketi 
4 

İşletme
Destekleri

Hedef Grup
Yerel topluluklar

Örnek 
Uygulamalar

Kooperatif, 
kadın 

girişimciliği ve 
altyapı destekleri

Destek Paketi 5 
Topluluk 

Programları
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GEÇİM KAYNAĞI DESTEKLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN 
UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 
Proje kapsamında YYEP çerçevesinde sunulacak ilave tazminatlar, destekler ve 
geçim kaynağını geri kazandırma programlarından yararlanabilecek kişilerin 
uygunluğu; YYEP uygulaması sırasında gerçekleştirilecek saha incelemeleri, 
sosyo-ekonomik çalışmalar ve paydaş istişareleri sonucunda değerlendirilecektir. 
Değerlendirme sürecinde mülkiyet veya kullanım hakları, proje etkilerinin 
kapsamı, gelir ve geçim kaynakları üzerindeki etkiler ile hassasiyet durumu dikkate 
alınacak olup, aşağıda belirtilen belge ve bilgiler uygunluk değerlendirmesini 
desteklemek amacıyla talep edilebilecektir. 

Uygunluk değerlendirmesi sırasında talep edilecek belgeler etki türüne ve hak 
sahipliği durumuna göre değişiklik gösterebilir. Resmî belgelerin bulunmadığı 
durumlarda, YYEP kapsamında yerinde inceleme ve alternatif doğrulama 
yöntemleri kullanılabilecektir. Uygunluk değerlendirmesi sürecinde, bununla 
sınırlı olmamak üzere aşağıdaki tabloda örnekleri verilen bilgi ve belgeler talep 
edilebilecektir. 

Hak Sahibi Grubu Örnek Belgeler / Kanıtlar 
Arazi sahipleri ve 
hissedarlar 

Tapu kayıtları, hissedarlık belgeleri, veraset ilamı 
veya diğer mülkiyet belgeleri 

Resmî arazi kullanıcıları 
Kira sözleşmesi, ecrimisil belgesi, kullanım izinleri 
veya diğer resmî kayıtlar 

Kayıt dışı arazi kullanıcıları 
Muhtar teyidi, yerinde tespitler, topluluk doğrulaması 
veya arazi kullanımını gösteren diğer kanıtlar 

Tarımsal üreticiler ve 
hayvancılıkla uğraşan 
kişiler 

ÇKS kayıtları, hayvan kayıtları, üretim kayıtları veya 
faaliyetlerini gösteren diğer belgeler 

İşletme sahipleri ve 
çalışanlar 

Vergi levhası, oda kayıtları, SGK kayıtları veya işletme 
faaliyetini gösteren diğer belgeler 

Hassas durumdaki bireyler 
ve haneler 

İlgili durumun değerlendirilmesine yardımcı 
olabilecek bilgi ve belgeler 

Belge sunamayan kişiler 
Yerinde inceleme, paydaş görüşmeleri, muhtar 
doğrulaması ve diğer alternatif doğrulama 
yöntemleri 
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PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Proje kapsamında oluşturulan Şikayet Mekanizması; paydaşların görüş, talep, 
endişe ve şikayetlerini çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla iletebilmelerine olanak 
sağlamaktadır. Şikayetlerin çözüm süreci boyunca paydaşlarla iletişim 
sürdürülmekte ve hassas grupların mekanizmaya erişimini destekleyici tedbirler 
uygulanmaktadır. 
Talep,şikayet ve geri bildirimlerin iletilebileceği kanallar: 

• Şikayet kutuları (muhtarlıklarda mevcut kutular ve formlar) 
• Proje posterlerinde yer alan QR kod aracılığıyla 
• E-posta: info@1915canakkale.com 
• Web sitesi: www.1915canakkale.com 
• Proje Bilgi Hattı: 0850 399 1915  
• Topluluk irtibat görevlileri ile yüz yüze iletişim 
• Topluluk irtibat görevlilerinin posterlerde yer alan telefon numaraları: 

0536 625 20 70 / 0536 625 20 93 

Şikayet yönetimi iş akışı tablosu 
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Talep, Şikayet Ve Geri Bildirimler İçin Resmî Kanallar 
Arazi edinimi, kamulaştırma bedeli, hak sahipliği, uzlaşma görüşmeleri ve benzeri 
konulara ilişkin resmî başvurular doğrudan KGM’ye bağlı KÖSOBM’un ilgili birimine 
yapılabilir: 
 

🏛 Kamulaştırma ile İlgili Başvurular İçin İletişim Bilgileri 
Kanal Bilgi 

       Kurum Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü (KÖSOBM) 

    Adres Armutköy Mah. Nil Cad. No: 22, 16180 Osmangazi / Bursa 

☎ Telefon 0224 275 78 00 

         Faks 0224 267 09 45 

✉ E-posta kosob@kgm.gov.tr 

 
KGM şikayet ve geri bildirim sistemi: 
Paydaşlar, kamulaştırma ve proje uygulamalarına ilişkin şikayet, talep ve 
görüşlerini KGM sistemi üzerinden iletebilirler. 
https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/SikayetGeriBildirim.aspx 
 
CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi): 
Paydaşlar, kamulaştırma ve proje uygulamalarına ilişkin şikayet, talep ve 
görüşlerini CİMER üzerinden de iletebilirler. 
https://www.cimer.gov.tr/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

SIK SORULAN SORULAR 

 

 

Bu Arazi Edinimi ve Tazminat Rehberi (AETK) yalnızca bilgilendirme 
amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde yer alan bilgiler herhangi bir hak, 
yükümlülük, taahhüt veya garanti oluşturmaz. Tazminat, destek ve diğer 
hak sahiplikleri; yürürlükteki mevzuat, YYEP hükümleri, uygunluk kri-
terleri ve yetkili kurumların kararları doğrultusunda değerlendirilecektir. 
ÖAŞ, gerekli durumlarda bu rehberin içeriğini güncelleme veya değiştirme 
hakkını saklı tutar.Edinimi ve Tazminat Rehberi (AETK) yalnızca bilgilendirme 
amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde yer alan bilgiler herhangi bir hak, 
yükümlülük, taahhüt veya garanti oluşturmaz. Tazminat, destek ve diğer hak 
sahiplikleri; yürürlükteki mevzuat, YYEP hükümleri, uygunluk kriterleri ve 
yetkili kurumların kararları doğrultusunda değerlendirilecektir. ÖAŞ, gerekli 
durumlarda bu rehberin içeriğini güncelleme veya değiştirme hakkını saklı 
tutar. 

 

mailto:kosob@kgm.gov.tr
https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/SikayetGeriBildirim.aspx
https://www.cimer.gov.tr/


 

34 
 

SIK SORULAN SORULAR 
Bu bölüm, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yürütülen kamulaştırma 
süreci hakkında arazi sahipleri ve hak sahipleri tarafından en sık yöneltilen soruları 
yanıtlamak amacıyla hazırlanmıştır. YYEP kapsamındaki ilave desteklere ilişkin 
bilgiler ise bu broşürün ilgili bölümlerinde yer almaktadır. 

1. Kamulaştırma nedir? 

Kamulaştırma; kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel mülkiyette bulunan 
taşınmazların bedeli peşin ödenerek veya kanunda öngörülen usuller 
çerçevesinde kamu adına edinilmesidir. 

2. Kamulaştırma süreci nasıl işler? 

Kamulaştırma süreci; kamu yararı kararının alınması, taşınmazın değerinin 
belirlenmesi, uzlaşma görüşmelerinin yapılması ve uzlaşma sağlanamaması 
halinde yargı sürecinin yürütülmesi aşamalarından oluşur. 

3. Madde 8, Madde 10 ve Madde 27 arasındaki fark nedir? 

• Madde 8: İdare ile hak sahipleri arasında uzlaşma görüşmeleri yapılır.  

• Madde 10: Uzlaşma sağlanamazsa kamulaştırma bedeli mahkeme 
tarafından belirlenir.  

• Madde 27: Acil ihtiyaç duyulan durumlarda acele kamulaştırma 
uygulanabilir. Sonrasında nihai bedelin belirlenmesi için Madde 10 süreci 
devam eder. 

4. Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir? 

Kamulaştırma bedeli, Kamulaştırma Kanunu'nda belirtilen değerleme esaslarına 
göre uzmanlar tarafından belirlenir. 

5. Kamulaştırma bedelini kabul etmezsem ne olur? 

Uzlaşma sağlanamazsa kamulaştırma bedelinin belirlenmesi için mahkemeye 
başvurulur. Nihai bedel mahkeme tarafından belirlenir. 

6. Mahkemenin belirlediği bedel ile acele kamulaştırma bedeli farklı olabilir 
mi? 

Evet. Nihai kamulaştırma bedeli mahkeme tarafından belirlenir. Geçici olarak 
belirlenen acele kamulaştırma bedeli ile nihai bedel arasında fark oluşması 
halinde ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılır. 

7. Araziye ne zaman girilir? 

Araziye giriş, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından veya taraflar 
arasında karşılıklı mutabakat sağlanması halinde gerçekleştirilir. 

8. Ürünlerimi hasat edebilir miyim? 

Mümkün olduğu ölçüde ürünlerin hasat edilebilmesi için araziye giriş tarihleri 
önceden bildirilir. 
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9. Tapu devri ne zaman gerçekleşir? 

Uzlaşma sağlanması veya mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından tapu 
devri ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

10. Kamulaştırma görüşmesine katılamazsam ne olur? 

Belirlenen tarihte görüşmeye katılamamanız halinde kamulaştırma süreci ilgili 
mevzuat kapsamında devam eder. Mazeretinizi önceden bildirmeniz halinde yeni 
bir görüşme tarihi planlanabilir. 

11. Yurt dışında yaşıyorum. Ne yapmalıyım? 

KGM ile telefon, e-posta veya diğer iletişim kanalları üzerinden iletişime 
geçebilirsiniz. Gerektiğinde noter onaylı vekâletname ile temsilci 
görevlendirebilirsiniz. 

12. Vekilim benim adıma işlem yapabilir mi? 

Evet. Noter onaylı vekâletname ile yetkilendirilen kişi kamulaştırma görüşmelerine 
katılabilir ve gerekli işlemleri yürütebilir. 

13. Veraset (intikal) işlemlerim tamamlanmadı. Ne yapmalıyım? 

Kamulaştırma bedelinin doğru hak sahiplerine ödenebilmesi için veraset (intikal) 
işlemlerinin tamamlanması önemlidir. Bu nedenle mirasçılık işlemlerinin mümkün 
olan en kısa sürede tamamlanması önerilir. 

14. Hisseli taşınmazlarda kamulaştırma bedeli nasıl ödenir? 

Kamulaştırma bedeli, hissedarların payları dikkate alınarak ilgili mevzuat 
hükümlerine göre ödenir. 

15. Kamulaştırma bedelimi ne zaman alırım? 

Uzlaşma sağlanması halinde mutabık kalınan kamulaştırma bedeli, KGM 
tarafından en geç 45 gün içinde ödemeye hazır hale getirilir ve tapu 
müdürlüğündeki işlemler tamamlandıktan sonra taşınmaz malikinin banka 
hesabına aktarılır. Kamulaştırma bedelinin mahkeme tarafından belirlendiği 
durumlarda ise ödeme, mahkeme sürecinin tamamlanmasını takiben ilgili 
mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. 

16. Kamulaştırılan taşınmaz kullanılmazsa geri alabilir miyim? 

Kamulaştırılan taşınmazın Kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde kamu yararı 
amacıyla kullanılmaması halinde, Kamulaştırma Kanunu'nda öngörülen koşullar 
doğrultusunda geri alma hakkı doğabilir. 

17. Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim? 

Kamulaştırma süreci hakkında bilgi almak için KGM ve ÖAŞ ile iletişime geçebilir 
veya bu broşürün sonunda yer alan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. 

 
 


